

**FLUTNINGUR ALMANNAVARNA RÍKISINS,
LANDHELGISGÆSLUNNAR,
FJARSKIPTAMIÐSTÖÐVAR LÖGREGLUNNAR
OG BÍLAMIÐSTÖÐVAR RLS
SKILAGREIN**

EFNISYFIRLIT

1	UPPHAF VERKEFNIS.....	3
2	UNDIRBÚNINGUR	3
3	LEIGUSAMNINGUR	3
4	HÖNNUÐIR OG EFTIRLIT.....	3
5	FRAMKVÆMDIR.....	3
6	VERKLOK.....	3
7	STAÐFESTING	3

1 UPPHAF VERKEFNIS

Hér verður gerð grein fyrir flutningi nokkurra undirstofnanna dómsmálaráðuneytis í Skógarhlíð 14. Um var að ræða Almannaþing ríkisins, Landhelgisgæsluna, Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar og Bílamiðstöð RLS. Flutningurinn var framkvæmdur á árunum 2003 til 2006. Byggð var hæð ofan á Skógarhlíð 14, sem tekin var á leigu, auk annarra hluta hússins. FSRE kom að framkvæmdinni sem ráðgjafi. Verkefnastjóri var Þráinn Sigurðsson hjá FSRE.

2 UNDIRBÚNINGUR

Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda fluttu stofnanirnar í sameiginlega Björgunarmiðstöð í Skógarhlíð 14. Töluverð undirbúningsvinna fór fram vegna flutningsins þar sem undirbúa þurfti viðeigandi breytingar á vaktstöð, uppsetningu á fjarskiptabúnaði, tölvukerfum o.fl.

3 LEIGUSAMNINGUR

Gerður var leigusamningur við SHS fasteignir.

4 HÖNNUÐIR OG EFTIRLIT

Eftirfarandi ráðgjafar unnu við verkefnið:

- Stefna hf., tæknibúnaður
- Rafhönnun hf.
- Tækniþjónustan sf.
- Arkþing hf.

FSRE annaðist verkefnastjórn.

5 FRAMKVÆMDIR

Framkvæmd flutningsins tókst með ágætum. Hægt var að flytja starfsemina um leið og húsnæðið tilbúið. Stjórnstöðin hafði verið flutt töluvert áður. Vinna við tæknilegan flutning fór að mestu fram á árinu 2005 og afhending skrifstofu-húsnæðisins var í janúar 2006. Heildarkostnaður var 125.991.826 og skiptist eftirfarandi:

Almannaþing ríkisins kr. 49.556.976,-

Landhelgisgæslan kr. 45.037.804,-

Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar kr. 31.271.646,-

Bílamiðstöð RLS kr. 125.400,-

6 VERKLOK

Heildarflutningunum lauk eins og áður segir með flutningi skrifstofunnar í janúar 2006 og var ný aðstaða í Björgunarmiðstöð Íslands vígð 24. febrúar 2006.

7 STAÐFESTING

Undirritaður staðfestir framanritað fyrir hönd FSRE.

Ólafur Daníelsson,
framkvæmdastjóri framkvæmda